

Projet SIRH-ETAT

MILESTONES	Mois 2020/2021									
	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1. Gestion et déclaration des données RH										
Spécifications, développements, tests, déploiements	09.2020 - 11.12.2020									
2. Nouveaux paramètres de traitement paie JANVIER à MARS 2021 - V1.0										
a) Spécifications				14.12.2021 - 12.03.2021						
b) Développements, tests, déploiements					15.02.2021 - 12.03.2021					
c) Livraison des salaires OPE 01.2021					11.01.2021					
d) Livraison des données comptables et des avances 01.2021					12.02.2021					
e) Edition des listes de contrôles secteur de gestion RH V.1							19-23.04.2021			
f) Intégration et comptabilisation des salaires OPE 01.2021						15-26.03.2021				
g) Livraison des salaires OPE 02.2021						12.03.2021				
h) Livraison des données comptables et des avances 02.2021						12.03.2021				
i) Intégration et comptabilisation des salaires OPE 02.2021						26-31.03.2021				
j) Livraison des salaires OPE 03.2021						26.03.2021				
k) Livraison des données comptables et des avances 02.2021						26.03.2021				
l) Intégration et comptabilisation des salaires OPE 03.2021						26.03.2021 - 02.04.2021				
3. Nouveaux paramètres de traitement paie AVRIL 2021 - V2.0										
a) Spécifications				14.12.2021 - 07-05.2021						
b) Développements, tests, déploiements					01.02.2021 - 07.05.2021					
c) Livraison des salaires OPE 04.2021							24-28.04.2021			
d) Intégration et comptabilisation des salaires OPE 04.2021							30.4.2021 - 05.05.2021			
4. Nouveaux paramètres de traitement paie MAI 2021 - V2.1										
a) Spécifications selon expérience utilisateur-trice-s								10-28.05.2021		
b) Développements, tests, déploiements								17-28.05.2021		
c) Livraison des salaires OPE 05.2021								25-27.05.2021		
d) Intégration et comptabilisation des salaires OPE 05.2021									04-09.06.2021	

Légende
Planification initiale
En cours
Réalisée
Reportée