

7 Dec. 2020

Go Live !



Oct 2020-Feb 2021
staff training



Jan-feb 2020
data upload and
3rd test migration



Oct-nov 2019
final definition
SLSP services



Jul-sept 2019
data upload and
2nd test migration



May-jul 2019
data upload and
1st test migration



Jan 2019
START !

SITE WEB **SLSP-BUNIGE**
LOGIN : BUNIGE
PW : SLSP2021

Chères et chers collègues,

Il ne manque plus que 119 jours avant le Go live du lundi 7 décembre. Comme souvent lorsqu'une échéance importante approche, les membres de l'équipe projet sont rattrapé-e-s par le sentiment que le temps nécessaire va manquer. Toutefois, comme l'effort est constant, le résultat sera au rendez-vous ! La chefferie de projet en est convaincue et est confiante.

TRAVAUX EN COURS

L'avant-dernière phase de test TL3-P2 a pris fin le 16 juillet. Elle a permis de tester presque exclusivement des cas locaux afin de nous assurer que la configuration de nos workflows correspond bien aux besoins et les résultats sont très positifs. Une collaboration étroite entre les membres des groupes de travail FEx et les RSE a permis de préparer les changements qui interviendront avec le passage à Alma. Toutefois, les possibilités offertes par le système sont multiples et il y a encore bien des modalités à découvrir ! Vous en serez également des acteur-trice-s ! Un bémol cependant concerne les notices bibliographiques : les résultats du processus de dédoublement/fusion réalisé par Swissbib ne sont pas satisfaisants. Les efforts de nos FEx Resource Management pour tester ce volet ont été considérables et bien qu'appuyés par les FEx de Fribourg, Berne et de la Ville de Genève, il est difficile d'obtenir de la part de SLSP une prise en compte des problèmes identifiés.

Les membres de l'équipe de projet élargie travaillent activement sur un autre front, celui de la préparation des formations qui seront dispensées de mi-octobre à mi-février 2021. Avec l'appui de Sophie Schell – coordinatrice du cursus de formation de la BUNIGE – un programme de 21 modules et sous-modules a été établi. Vous pouvez le consulter [ici](#).

L'équipe des formateur-trice-s se réjouit de vous accueillir lors des formations pour vous transmettre les connaissances et outils qui vous permettront d'être opérationnel-le-s dans vos tâches habituelles dès le 7 décembre.

ÉCHÉANCES

- **24 août-10 sept.:** fin de la dernière phase de tests TL 3. Délai pour les derniers changements de configuration de notre IZ UGE
- **1er-8 oct.:** séances d'information sur site pour présenter la période de transition vers Alma
- **24 oct.:** début du Cutover. Arrêt des activités sur Virtua et SFX (sauf : prêt/retour).
- **26 oct.:** début du cursus de formation BUNIGE (sous réserve de confirmation)

RENDEZ-VOUS À VENIR

Les Matinales SLSP se tiendront la semaine du 14 septembre : deux sessions Zoom seront proposées et un enregistrement permettra de les revoir. Le détail des modules et sous-modules de formation ainsi que le calendrier seront publiés sur le site SLSP-BUNIGE. Les informations concernant la planification de votre cursus de formation et l'inscription aux sessions de formation seront données par vos responsables.

DU CÔTÉ DE SLSP

Le travail fourni ces derniers mois est considérable et la charge qui repose sur l'ensemble des membres de l'équipe SLSP à Zurich est conséquente. Le flux des échanges liés aux questions postées sur la plateforme SLSP-Support par les clients de SLSP (questions de paramétrage, précisions sur les workflows, détails, tests, etc.) et celui des communications publiées sur SLSPHERE (plateforme de communication) est très chronophage ! SLSP se doit d'être à la hauteur des attentes des professionnel-le-s en leur apportant une réponse pertinente dans cette phase de préparation à l'implémentation.

La chefferie de projet
SLSP-BUNIGE

