UNIVERSITÉ DE GENÈVE
DIVISION BÂTIMENTS, LOGISTIQUE ET SÉCURITÉ

PLANNING INTENTIONNEL DES TRAVAUX 2018-2019

Etat au 03.09.2018

Date intentionnel des travaux
Travaux terminés

N° déblocage	Technicien responsable	Bâtiment	Descriptif	PLANIFICATION 2018 / 2019
134	Bradshaw	UNI DUFOUR (UNI 2)	Création boutique UNIGE vers loge Uni Dufour	
184	Bradshaw	UNI DUFOUR (UNI 2)	Sécurisation quai de chargement au sous-sol -2 + sortie de secours U 600	A planifier par la DIVIBAT
201	Bradshaw	UNI DUFOUR (UNI 2)	Ajouter une fenêtre qui s'ouvre dans le bureau 360	A planifier / En attente préavis technique
213	Bradshaw	SIP GSI	Installation de stores intérieurs au 3ème étage et 5ème étage	
264	Bradshaw	CMU	Local B05.1712, Installation de panneaux isolants + isolation ventilation	
265	Bradshaw	CMU	Local B05.1713, Installation de panneaux isolants + isolation ventilation	
266	Bradshaw	CMU	Local B05.1714, Installation de panneaux isolants + isolation ventilation	
267	Bradshaw	CMU	Local B05.1717, Installation de panneaux isolants + isolation ventilation	
268	Bradshaw	CMU	Local B05.1711, Installation de panneaux isolants + isolation ventilation	
269	Bradshaw	CMU	Local B06.1715, Installation d'une électrovanne sur système de refroidissement RMN	A planifier par la DIVIBAT
270	Bradshaw	CMU	Local B06.1711, Installation d'un réservoir tampon A.C. pour RMN	A planifier par la DIVIBAT
271	Bradshaw	CMU	Local B06.1711, Installation de coudes sur les MS pour la récupération de l'huile	
272	Bradshaw	CMU	Local B06.2120, Installation de coudes sur les MS pour la récupération de l'huile	
273	Bradshaw	CMU	Local B06.2420, Installation de coudes sur les MS pour la récupération de l'huile	
274	Bradshaw	CMU	Local B06.2223, Installation de coudes sur les MS pour la récupération de l'huile	
275	Bradshaw	CMU	Local B06.1517, Installation de coudes sur les MS pour la récupération de l'huile	
276	Bradshaw	CMU	Local B06.1521, Installation de coudes sur les MS pour la récupération de l'huile	
281	Bradshaw	DUFOUR	Stores pour service de communication au 4ème étage	
288	Bradshaw	PONT D'ARVE 28	Mise en place contrôle d'accès	
304	Bradshaw	UNI DUFOUR (UNI 2)	Sécurisation rez de chaussée porte 24h	
305	Bradshaw	UNI MAIL (UNI 3)	Réfection et agrandissement de la loge	
307	Bradshaw	CMU	Réaménagement locaux ex: Udrem	
308	Bradshaw	ALLOBROGES	Travaux ventilation et climatisation	
199	Carnibella	MIRABEAU	Aménagement d'un point d'eau au rez de chaussée arcade Eve/Bipu	
200	Carnibella	UNI DUFOUR (UNI 2)	Isolation phonique et thermique des bureaux 304,307,311 et 315	
202	Carnibella	UNI DUFOUR (UNI 2)	Transformer en open space les bureaux 344-345-346	Demande annulée
203	Carnibella	UNI DUFOUR (UNI 2)	Refaire les joints des stores et fenêtres des bureaux 414 et 415	
204	Carnibella	TENNIS CLUB	Rafraîchissement salle de fitness	
206	Carnibella	SAINT-OURS	Rafraîchissement du bureau S0002	
209	Carnibella	MIRABEAU	Rafraîchissement des bureaux 101, 102,105,106,107	
279	Carnibella	SAINT-OURS	S007 - Nouveaux postes dans cette salle, ajouts de prises électriques	
286	Carnibella	CROSNIER 10	Aménagement surface (cloison) et travaux d'électricité	
289	Carnibella	LANDOLT	Réfection des surfaces du 5ème étage	
293	Carnibella	QUAI DU SEUJET	Remplacement des luminaires- projet OBA	A planifier par l'OBA
294	Carnibella	DUFOUR	Remplacement moquettes et divers travaux salles de cours	
295	Carnibella	DUFOUR	Mise en place compteurs pour cafétéria	
138	Droux	SCIENCES 2	Laboratoires 274-276-280, rafraîchissement des locaux	
150	Droux	ACACIAS 2 (Centre Acacias II)	Réfection éclairage + peinture dans les bureaux 2-21-610-614-616-619-620-621-622 Villa Batelle, installation d'un chauffe-eau pour la cuisine	
189	Droux	SCIENCES 2	Réfection des laboratoires R2-220	
198	Droux	BATTELLE "D", Bât. D	Remise en état auditoire D 185 dans le cadre des travaux de Bastions	
214	Droux	Physique	Local 021 stockage grand Auditoire, remplacement des fenêtres qui ne s'ouvrent plus	
215	Droux	Physique	Atelier 207, réfection complète en salle grise pour des travaux d'électroniques	
216	Droux	Physique	Hall, remplacement d'une extraction d'air pour le compresseur AC	
218	Droux	Physique	Laboratoires S43 - S45, suite aux travaux de désamiantage, réfection des laboratoires	
220	Droux	Physique	Laboratoire S24B, suppression des armoires et de l'évier	
224	Droux	Physique	Bureau 233, réfection complète en peinture, luminaires et sol	
225	Droux	OBS. DE SAUVERNY	Locaux 414-416-418, réaffectation des locaux en bureaux	
226	Droux	OBS. DE SAUVERNY	Haute Provence, mise en conformité de l'électricité (En attente de convention)	En attente de convention
227	Droux	OBS. DE SAUVERNY	Remplacement éclairage dans différents locaux	A planifier par l'OBA
229	Droux	ECOGIA CHÂTEAU	Installation de lecteurs de badges sur les accès bâtiments (château, Pavillon ,,,)	
231	Droux	MARAICHERS A	Salle de cours 203, installation de prises supplémentaires	
232	Droux	MARAICHERS A	Cage d'escalier, installation d'un éclairage entre chaque palier	
233	Droux	MARAICHERS A	Salle de cours 201, installation de prises supplémentaires	
234	Droux	MARAICHERS A	Bureau 407, réfection du bureau pour accueillir un secréterait	
235	Droux	CARL-VOGT	Plateau A6, création d'un nouveau bureau	Projet annulé
236	Droux	CARL-VOGT	Plateau B105, création d'un nouveau bureau	Projet annulé
237	Droux	CARL-VOGT	S/sol, création de douches	Projet annulé
238	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 4-490A-B, installation d'une climatisation pour les expériences	Projet à étudier par DIVIBAT
239	Droux	SCIENCES 2	Ex comptabilité 5ème, création de nouveaux bureaux (prévoir désamiantage)	
240	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 3-319, installation d'une climatisation pour les équipements	Projet à étudier par DIVIBAT
241	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 329, réfection du bureau du professeur Soldati	
243	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 327, réfection complète du laboratoire du professeur Soldati	
245	Droux	SCIENCES 2	Chambre froide 362A/B, remplacement de la chambre par un local laser	
249	Droux	SCIENCES 2	Local informatique S/Sol, réparation d'une climatisation	
253	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire R2, réfection du laboratoire, remplacer les chapelles et paillasses	
254	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire 127, installation d'une hotte aspirante pour fours	
256	Droux	SCIENCES 2	Salle blanche S/sol, augmentation de la vitesse d'extraction dans la chapelle	Dossier mis en suspend / En attente préavis technique
260	Droux	SCIENCES 3	Modification du quai de déchargement	Projet à étudier / En attente retour utilisateurs
262	Droux	PHYSIQUE	Local S01, installation d'un lecteur de badge	
263	Droux	SCIENCES 1	Laboratoire TP 202, démontage de plusieurs tuyaux (gaz, E.F, E.U.)	
280	Droux	BATELLE A	Antenne WIFI	
283	Droux	ACACIAS 1 (centre Acacias I)	Remise en état des surfaces	
284	Droux	S.I.P.	Aménagement nouvelle surface du rez-de-chaussée (contrôle d'accès + éclairage)	
287	Droux	OBS. DE SAUVERNY	Fondations pour 2 nouveaux télescopes et alim. Électrique	Procédure autorisation de construire en cours
290	Droux	Physique	Création d'un abri à vélo (parking)	
291	Droux	SCIENCES 2	Remplacement du gaz des chambres froides	
292	Droux	SCIENCES 2	Mise en place de compteurs d'eau cafétéria	
303	Droux	SIP GSI	Travaux sur installation de refroidissement des fours	
309	Droux	SCIENCES 3	Laboratoire étudiants 5050, installation d'une chapelle pour manipulation de produits chimiques	
311	Droux	Batelle D	Comptactus	
312	Droux	SCIENCES 2	Laboratoire TP "D", suppression des anciennes palliasses	
205	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	DROIT - Rafraîchissement de dix bureaux de la faculté	Selon planning Faculté
210	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	DIFE - Réfection des parquets et de l'assise des gradins de la salle de théâtre	
211	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	SDS - Rafraîchissement de 15 bureaux aux 4ème, 5ème et 6ème étage	Selon planning Faculté
212	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	GSEM - Rafraichissement de 12 bureaux et création d'une séparation dans la salle de cours 5290	
278	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	DIFE - Installation de lecteurs de badges MS180 / Pour MS140 étude en cours	
282	Dumoulin	UNI PIGNON	Motorisation de deux portes y compris contrôle d'accès + rafraîchissement peinture	Etude en cours, à planifier par DIVBAT
285	Dumoulin	BATTOIRS	Aménagement surface 4ème (cloisons)	
296	Dumoulin	UNI PIGNON	Rafraîchissement des surfaces suite au déménagement (peinture, menuiserie)	
297	Neuhaus	UNI PIGNON	Réfection des sanitaires	
298	Dumoulin	UNI PIGNON	Rafraîchissement des sols rez-de-chaussée	Etude en cours, à planifier par DIVBAT
299	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	Rafraîchissement peinture noyaux ascenseurs	
306	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	Création d'ouvrants en façade au rez	
310	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	FTI - Réfection totale du local (murs, sol, meubles muraux, éclairage). Installation d'un coin cuisine.	
313	Ferretti	UNI MAIL (UNI 3)	Remplacement signalétique du bâtiment	