UNIVERSITÉ DE GENÈVE
DIVISION BÂTIMENTS, LOGISTIQUE ET SÉCURITÉ

PLANNING INTENTIONNEL DES TRAVAUX 2021-2022

SUITE A LA CRISE SANITAIRE (COVID-19) LE PLANNING EST SUSCEPTIBLE D'ETRE MODIFIE EN TOUT TEMPS

La planification des travaux pour le CMU est en cours d'élaboration - Etat au 20.01.2021

Date intentionnel des travaux
Travaux terminés

N° déblocage	Technicien responsable	Bâtiment	Descriptif	PLANIFICATION 2021												2022											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Droux	ACACIAS 1 (centre Acacias I)	Travaux suite restitution surface																								
1	Droux	BATTELLE "A", Bât. A	CUI - 336 - Repeindre les murs (peinture usée)																								
191	Dumoulin	BAUD-BOVY	Travaux suite restitution des surfaces																								
173	Carnibella	COMEDIE	ANGL1 - Porte d'escalier menant au département - Installation d'un boîtier d'accès par badge																								
198	Carnibella	CONSEIL-GENERAL 7-9	Divers suite emménagements																								
8	Droux	ECOLE DE PHYSIQUE	Département de Physique théorique - 224 à 235c - Réparations sur le toit pour cause de fuites	Selon nécessité																							
9	Droux	ECOLE DE PHYSIQUE	DQMP - Laboratoire 120 - Réfection complète du laboratoire, contrôle amiante, changement des fenêtres, rénovation de l'électricité & luminaire, rénovation de la climatisation																								
12	Droux	ECOLE DE PHYSIQUE	DQMP - S37 - Remplacement des fenêtres, car soucis d'étanchéité et laisse passer l'air froid																								
60	Droux	ECOLE DE PHYSIQUE	Laboratoire 207, création d'une extraction pour four et modification de la pulsion pour le renouvellement d'air																								
61	Droux	ECOLE DE PHYSIQUE	Divers locaux, remplacement de quelques fenêtres qui ne sont plus étanches																								
73	Droux	ECOLE DE PHYSIQUE	Mise en place d'un groupe froid en provisoire																								
178	Carnibella	HALLE DE SPORT	Sports Universitaires - Petit local matériel salle B - Réaménagement du local avec de nouvelles armoires à matériel et à ballons																								
197	Weber	HALLE DE SPORT	Aménagement terrain extérieur (Padel, foot, zone multi-activités)																								
180	Carnibella	LANDOLT	PHIL1 - L307 - Réparation ou changement des stores																								
14	Droux	MARAICHERS A	DETCO - Hall d'entrée - Remplacement de l'affichage et installation d'un éclairage																								
17	Droux	MARAICHERS A	DETCO - 310B - Création d'un point d'eau et raccordement au réseau et à l'écoulement																								
62	Droux	MARAICHERS A	Mise aux normes CVC																								
187	Carnibella	MIRABEAU	REPORT 2020 - Installation d'un point d'eau pour EVE																								
19	Droux	OBS. DE SAUVERNY	ASTRO - S287 - Agrandir l'ouverture de la porte du laboratoire d'électronique (en hauteur jusqu'au plafond)																								
63	Droux	OBS. DE SAUVERNY	Mise en place de la structure extérieur																								
71	Droux	OBS. DE SAUVERNY	Réaménagement de la zone bibliothèque en bureaux (DD en cours d'instruction).																								
192	Dumoulin	PAVILLON DE MAIL	Remplacement stores endommagés																								
186	Carnibella	RIVE-BELLE	Rénovation partielle pierre extérieure.																								

N déblocage	Technicien responsable	Bâtiment	Descriptif	2021												2022											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Droux	S.I.P. GSI	Suite du projet de remplacement de la moquette																								
24	Droux	SCIENCES 1	MZ2.0 - local technique entre WC et salle 005/007 - Installation d'un débitmètre à argon																								
25	Droux	SCIENCES 1	DETCO - SMS007 - Création 2x sorties du réseau Argon, Déplacement alimentation 32A mono plus 16 A mono, 2x extension gaine extraction Air																								
26	Droux	SCIENCES 1	DETCO - SMS007 - Installation d'un système de déshumidification dans le système de pulsion d'air																								
27	Droux	SCIENCES 2	CHIAM - R4, R6, R10, R11, R16 - Rafraichir les sols des 5 labos / bureaux concernés + peinture pour local R11	Selon planning Faculté																							
28	Droux	SCIENCES 2	CHIAM - R32 - Pose d'un linoléum imitation parquet																								
29	Droux	SCIENCES 2	Bibliothèque E. & L. Schmidheiny - Dépôt de la bibliothèque, sous-sol - Installation d'un système de contrôle de la température et de l'hygrométrie																								
30	Droux	SCIENCES 2	Département de chimie physique - 222 - Vérifier si besoin de remplacer faux-plafond ; enlever les bancs avec alimentation électrique qui se trouvent le long des fenêtres (côté Arve) ; faire enlever la rangée de paillasses côté Salève																								
31	Droux	SCIENCES 2	Département de chimie physique - 212 et/ou 103 et/ou autre - Rafraichissement et modifications de 2 ou 3 labos (rafraichissement, climatisation, obscurcir le ou les labos, installations électriques																								
32	Droux	SCIENCES 2	Département de chimie physique - 220 - Rafraichissement murs et sols																								
36	Droux	SCIENCES 2	Biochimie - 376A, B - Refaire le sol, peindre les murs, mettre à jour l'électricité et l'éclairage, échanger les paillasses et stores	Selon planning Faculté																							
37	Droux	SCIENCES 2	Biochimie - 380A - transformation en bureau, refaire le sol, peindre les murs, mettre à jour l'électricité et l'éclairage ; 380B : refaire le sol, peindre les murs, mettre à jour l'électricité et l'éclairage	Selon planning Faculté																							
42	Droux	SCIENCES 2	CHIAM - 166, 170 - Rafraichissement de la moquette, peinture et mobilier (ajouter également mobilier pour bureau de recherche	Selon planning Faculté																							
43	Droux	SCIENCES 2	CHIAM - 162, 164, 172 - Rafraichissement du sol du laboratoire et de la peinture ; Remplacer les bancs de laboratoire endommagés ; Renouveler les hottes ; remplacer les éviers endommagés	Selon planning Faculté																							
58	Bradshaw	SCIENCES 2	Travaux d'aménagement du hall																								
64	Droux	SCIENCES 2	Remplacement de plusieurs stores défectueux																								
72	Droux	SCIENCES 2	Local Hélium 2ème S/sol, remplacement de l'éclairage néons par du leds (voir éventuellement 2020)																								
52	Droux	SCIENCES 3	BIVEG - 1005 - Aménagement de la salle avec l'ensemble de l'équipement lié aux mesures de photosynthèse et 2 chambres de culture																								
53	Droux	SCIENCES 3	BIVEG - 2S047C - Installation d'un système d'éclairage à forte capacité, installation de systèmes de contrôle de climatisation performant																								
56	Droux	SCIENCES 3	GENEV - 4021 - Isolation phonique du coffrage de la pompe de la chambre froide																								
57	Droux	SCIENCES 3	BIAD - 2S063 - Pose d'une alarme antieffraction avec connexion vers Securitas, installation d'une caméra																								
201	Carnibella	UNI BASTIONS (BATIMENT CENTRAL-UNI 1)	Réfection éclairage salle de cours 104-105-108-109-111																								
183	Carnibella	UNI DUFOUR (UNI 2)	Communication - local à gauche du bureau 417 - Création d'un évier	Dossier à analyser																							
188	Bradshaw	UNI DUFOUR (UNI 2)	REPORT 2020 - Installation d'un point d'eau à la loge																								
189	Carnibella	UNI DUFOUR (UNI 2)	Création d'un espace pour le Yoga dans l'ancienne salle informatique																								
190	Bradshaw	UNI DUFOUR (UNI 2)	Travaux pour la réfection de la zone du quai de déchargement																								

N déblocage	Technicien responsable	Bâtiment	Descriptif	2021												2022											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Carnibella	UNI DUFOUR (UNI 2)	Rénovation des peintures des cages d'escalier des sorties de secours																								
195	Bradshaw	UNI DUFOUR (UNI 2)	Installation pour PMR (plate-fromes) au rez et au ss																								
196	Bradshaw	UNI DUFOUR (UNI 2)	Aménagement des bacs intérieurs																								
200	Carnibella	UNI DUFOUR (UNI 2)	Réfection bureau 119 + commande plaques de faux-plancher																								
150	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	SUTI - AUVI - 1002 - Création d'un point d'eau pour nettoyage matériel AUVI																								
152	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	SMAC - R050 - Rafraichissement peinture et remplacer/rafraichir le parquet																								
153	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	Activités Culturelles - MS140 - Installation de 6 ventilateurs plafonniers ou solution alternative pour améliorer la ventilation de la salle pendant les activités (danse, yoga)																								
158	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	DIS - Salle de lecture Ailes 2 et 3 bibliothèque - Aménagements suite à entrer unique Baud-Bovy : démontage du guichet circulaire et guichet d'accueil Pont-d 'Arve ; Installation de câblages ; déplacement des carrels informatiques du 1er étage ; adaptation de l'éclairage																								
160	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	DROCO - à déterminer - Rénovation de 10 bureaux	Selon planning Faculté																							
161	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	FTI - 6004, 6005, 6007, 6064A+B, 6236, 6252, 6258, 6263, 6264, 6265, 6266 - Réfection des murs et des sols	Selon planning Faculté																							
162	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	FTI - 6034, 6252. 6262 - Réfection des murs et des sols	Selon planning Faculté																							
164	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	FTI - 6034, 6050, 6052, 6062, 6064, 6070 - Changement serrures et installation de lecteurs badges																								
165	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	REPORT 2020 - SDS - Création d'une paroi et ouverture de portes dans la salle 5341 afin d'obtenir un bureau supplémentaire																								
166	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	REPORT 2020 - Droit - Local 3055 -Transformer la partie se situant au fond de la bibliothèque de droit pénal en un bureau fermé, avec deux places de travail, ce qui impose: - l'érection d'un mur de séparation - de refaire l'électricité pour un allumage indépendant et d'installer les prises réseaux adéquates pour la mise en place des ordinateurs et téléphones.																								
167	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	Travaux de réfection des peintures dans les étages (entretien)																								
168	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	Rénovation zone entrée 24h																								
169	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	Travaux de serrurerie (arrière meuble micro-onde & fermeture accès ascenseur)																								
202	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	FPSE - Dans le cadre de différentes rocades, nous devons rafraichir 10 bureaux en mauvais état.	Selon planning Faculté																							
203	Weber	UNI MAIL (UNI 3)	FPSE - Bureaux 3142, 3140, 3138, 3134, 3132, 3155, 3159, 3163. Création / agrandissement / démolition plan MF.	Selon planning Faculté																							
204	Weber	UNI MAIL (UNI 3)	FPSE- Bureau 4172 / Cloisonnement dans le bureau M4172 pour créer 2 salles d'entretien, avec traitement d'insonorisation.	Selon planning Faculté																							
205	Weber	UNI MAIL (UNI 3)	FPSE - Bureau 5160 & 5172 / Transformer le bureau 5160 en laboratoire : cloisonnement et traitement en insonorisation. Transformer le bureau 5172 en bureau : abattre les cloisons et en faire un espace de bureau collectif.	Selon planning Faculté																							
206	Dumoulin	UNI MAIL (UNI 3)	GSEM - bureaux 3208, 3209, 3211, 3212, 3233, 3235, 3324, 3333, 5281,5291, 5252 rafraichissement sol et peinture.	Selon planning Faculté																							
193	Dumoulin	UNI PIGNON	Peinture de la cage d'escalier																								