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Plan de la présentation

1. Point de situation
2. SLSP S.A.
3. Le travail sur le terrain « SLSP»

‐ Groupe Utilisateurs
‐ Groupe Métadonnées
‐ Groupe Migration

4. Le travail sur le terrain «BUNIGE»
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Août 2015‐fév. 2017
Août 2015‐déc.2016

Mars 2017‐fév. 2018
Janv. 2017‐avr. 2018

Juil. 2018 – déc. 2020

PPhase I
CUS P2

Phase II
P5

Phase III
P5Phase 

transitoire
SLSP S.A.

Mai‐juin 2018

Go 
Live

6.5 CHF s/16.9 
millions

800 KCHF s/1.6 millions

1.3 CHF s/1.6 millions

1. Point de situation
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2. SLSP S.A.
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La S.A. Projet IT

Les dossiers

2. SLSP S.A.
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Engagement Direction
Recrutement collab. 

SLSP

RH
Caisse de pension

Règlement d’organisation

Composition équipe 
SLSP transitoire 

autres …

2.1. Dossier « La S.A. »
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Secteur 1 
Data

1 resp.
1‐2 colla. SLSP
2‐5 collab bibl.

Organisation envisagée 

Agence SLSP
Direction

1 dir /1 assistant/e

Secteur 2
Services

1 resp.
1‐3 colla. SLSP
1‐2 collab bibl.

Secteur 3 
System 

IT
1 resp.

2‐5 colla. SLSP
1‐2 collab bibl.

Secteur 4
Multilinguisme

1 resp.
1‐3 colla. SLSP
1‐2 collab bibl.

Métadon
nées

System & 
Migration

Utilisateu
rs

Conseil admin
SLSP

Dél. F & C

Dél. 
Personnel

Conseil
consultatif

Dél. Négociations
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2.2. Dossier « Projet IT » (I)

Autres interfaces 
«3rd parties» SAP,
RFID, etc.



20192018 2020 2021

TP 1
Data

TP 2
Services
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Umsetzung SLSP

M6
Project 
complete

Ist‐Analyse & 
Konzeption

TP 3
System 

Aufbau SLSP Betrieb 
SLSP

M0
Project 

go

TP 5
Agency

DefineAnalysis & 
Concept

Vorbereitung Datenmigration

DeployBuildPreparation

Festlegung 
Service‐Portfolio

Standardisierun
g Angebote Konfiguration Service‐Erbringung Vertragsabschluss 

mit Kunden

Organisation & 
Reglemente 

Integrations‐
konzept 

Personalrekrutierung 

Geschäfts‐ und Führungsprozesse

Allgemeine Meilensteine Anbieterbezogene Meilensteine

Integration swissbib und Konsortium 

M1
Concept
ready

M2
Start

realisation

M3
Solution 
defined

M4
Services and processes

ready

M5
System
go live

Négociations

Projekt‐
planung

Abstimmung 
Services ‐ Syst.

Aufbau AG

TP 4
Multi‐
lingualism

Definition Standards
Konzeption 
IT‐Lösung Umsetzung IT‐LösungRichtlinien und 

Charta Mehrspr. 

Roadmap



3. Le travail sur le terrain SLSP…
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Groupe Utilisateurs

• Composé de 9 membres
Uni ZH (2 pers.), Haute école art ZH (1), ETHZ (2 pers.), Uni Bern (1), Uni Lucerne (1), 
Uni Fribourg (1) et Uni Genève (1)

• Quatre livrables attribués au groupe :
– Données d’utilisateurs
– Conditions de prêt
– Service de courrier
– Discovery
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Groupe Utilisateurs

Conditions de prêt

Elaboration d’un document bilingue avec

• Des propositions et des recommandations sur les 
conditions de prêt

• Neuf questions à l’intention du Kernteam

29.03.2018 12



Conditions de prêt : 9 questions
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2. Prolongations

3. Types de lecteurs

1. Classes d’exemplaire 
et délais de prêt

5. Fréquence des lettres 
de rappel et montants 

d’amende

7. Cartes de lecteur

6. Tarif des services

4. Codes de blocage
9. Facturation

8. Condition 
d’inscription



Groupe Utilisateurs

Service de courrier

– Etablissement d’un état des lieux dans les réseaux IDS, 
NEBIS et RERO

– Avantages et désavantages des services de navette IDS et 
NEBIS

– Courrier SLSP
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Groupe Métadonnées

• Composé de 8 membres
UNIFR (1 pers.), BN (1 pers.), ZB (1 pers.), UNIBE (1 pers.), ETHZ (1 pers.), 
UNIGE (2 pers.), RERO (1 pers.) [fin 2017 ‐ 1 pers. ETHZ]

• Travaille sur 4 livrables
– Fonds spéciaux
– Format MARC21
– Fichiers d’autorités
– Règles de catalogage (RDA – DACH)
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Groupe Métadonnées

• Format MARC
– Elaboration d’un format commun

• Format MARC21 standard avec précision des zones obligatoires
• Futur des zones locales
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Groupe Métadonnées

• Fichiers d’autorités
– Auteurs
– Matières

• Règles de catalogage

29.03.2018 17



Groupe Migration

• Composé de 10 membres
– ETHZ (1), RERO (1), UNIBA (2), UNIBE (2), UNIGE (1), UNISG (1), 

UNIZH (1), ZBZ (1)

• Travaille sur 3 livrables :
– Inventaire des systèmes, données et interfaces
– Elaboration de modèles pour la migration des données
– Variantes de solutions pour le dédoublonnage
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Groupe Migration

• Dédoublonnage
– Notices bibliographiques
– Sous‐groupe comprenant des membres du Gr. Métadonnées
– Processus en 4 étapes :

• Exigences de qualité des données
• Critères d’identification des doublons
• Sélection de la notice maître
• Fusion des notices
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4. Le travail sur le terrain BUNIGE…
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20192018 2020 2021

TP 1
Data

TP 2
Services
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Umsetzung SLSP

M6
Project 
complete

Ist‐Analyse & 
Konzeption

TP 3
System 

Aufbau SLSP Betrieb 
SLSP

M0
Project 

go

TP 5
Agency

DefineAnalysis & 
Concept

Vorbereitung Datenmigration

DeployBuildPreparation

Festlegung 
Service‐Portfolio

Standardisierung 
Angebote Konfiguration Service‐Erbringung Vertragsabschluss 

mit Kunden

Organisation & 
Reglemente 

Integrations‐
konzept 

Personalrekrutierung 

Geschäfts‐ und Führungsprozesse

Allgemeine Meilensteine Anbieterbezogene Meilensteine

Integration swissbib und Konsortium 

M1
Concept
ready

M2
Start

realisation

M3
Solution 
defined

M4
Services and processes

ready

M5
System
go live

Vertrags‐
verhandlungen

Projekt‐
planung

Abstimmung 
Services ‐ Syst.

Aufbau AG

TP 4
Multi‐
lingualism

Definition Standards
Konzeption 
IT‐Lösung Umsetzung IT‐LösungRichtlinien und 

Charta Mehrspr. 

BUNIGE 
Vanguards?

Vanguards?



Analyse des workflows

Cartographie workflows acquisitions au temps T
Objectifs :  connaître les workflows actuels

être prêts pour réflexions sur wf Alma
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MAINTENANT

FUTUR
Flux métadonnées Flux données financières



Découvrir l’environnement 
d’Alma et de Primo
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Merci pour votre attention.

Découvrir Alma et Primo
Pour suivre le projet…  blog SLSP


