SLSP - BUNIGE

BULLETIN D'INFORMATION - AVRIL, N°1

Dec. 2020
Go Live !

sept-nov. 2020
staff training

Jan-feb 2020
data upload and
3rd test migration

Oct.-nov 2019
final definition
SLSP services

Jul.-sept. 2019
data upload and
2nd test migration

May - jul. 2019
data upload and
1st test migration

Jan. 2019
START !

Chères et chers collègues,

En complément aux informations du site **SLSP-BUNIGE**, vous trouverez dans ce nouveau bulletin d'information dédié, une actualité plus ciblée sur le projet.

TRAVAUX EN COURS

La Bibliothèque de l'UNIGE, en tant que Vanguard (VG), travaille activement à l'implémentation d'Alma et Primo VE. L'intensité et le volume des travaux préparatoires pour la 1ère version de son institution zone "41SLSP_IZ_UGE" (spécifications pour la migration des données, auto-formation, paramètres de configuration, modélisation des workflows, etc.) occupent fortement les membres de l'équipe projet.

ÉCHÉANCES

5 avril	Envoi de la Migration Form finale à SLSP
1-10 avril	Contrôle des extractions fournies par RERO
23 avril-3 mai	Compilation de la Configuration Form
26 avril	Délai pour la transmission des fichiers de données à Ex Libris
17 mai	Envoi de la Configuration Form finale à SLSP
24 mai	Début des tests dans IZ_UGE

ÉQUIPE PROJET SLSP-BUNIGE

Quelques changements ont eu lieu dans les groupes de Functional Expert (FEx) dont vous trouverez la nouvelle composition sur le site SLSP-BUNIGE. Le processus de certification Alma et Primo va débuter pour certain-e-s de nos collègues et l'équipe de la Coordination locale sera temporairement renforcée pour assurer l'administration du système sur Virtua (voir Actu RH d'avril).

RENDEZ-VOUS À VENIR

Au vu du rythme soutenu des échéances, 2 sessions de Matinales SLSP seront proposées en 2019, l'une en juin, l'autre en novembre. Dans l'intervalle, vous serez informé-e-s au travers du site SLSP-BUNIGE et de ce bulletin d'information.

DU CÔTÉ DE SLSP

L'équipe des 30 collaborateurs-trices de SLSP SA est désormais au complet pour accompagner les bibliothèques (VG) dans la phase d'implémentation. Deux collaborateurs de l'équipe RERO Martigny ont intégré l'équipe SLSP et devraient travailler dans l'antenne romande SLSP. Les groupes de travail SLSP-Functional Expert VG (comprenant nos 14 collègues FEx binômes) reprendront dès la mi-mai leurs séances de travail afin de consolider les services de la plateforme SLSP qui devront être opérationnels pour le Go Live.

L'équipe projet
SLSP-BUNIGE

SITE WEB **SLSP-BUNIGE**
LOGIN : BUNIGE
PW : SLSP2021